

DODATOK K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľom **obec JALOVEC**
so sídlom **Mlynská 636**
zastúpený **Ing. Peter Kotian**
bankové spojenie 9014867001/5600
IČO: **00647845**
DIČ: **2021117945**

a

Zhotoviteľom: **IZOLPE s.r.o**
zastúpeným **Peter Peszeki**
so sídlom **Rad L.N.Tolstého 19/1, 971 01 Prievidza**
bankové spojenie **0373891707/0900**
IČO: **36 331 333**
zapísaný v Okresnom súde v Trenčíne , vložka číslo 14 172/R
IČ DPH : **SK 2021769200**

Dňa 02.12.2013 objednávateľ so zhotoviteľom podpísali Zmluvu o dielo na rekonštrukciu plochej strechy na budove obecného úradu so zateplením.

Zmluvné strany podľa článku III. sa dohodli o predĺžení termínu ukončenia prác do 1.4.2014

V Jalovci dňa 20.12.2013

.....
obstarávateľ



IZOLPE s.r.o.
Rad L. N. Tolstého 719/19
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 331 333, DIČ: 2021769200
IČ DPH: SK2021769200

.....
zhotoviteľ